
Vartojamos santrumpos:
DAS - dujų apskaitos stotis;
DKS - dujų kompresorių stotis;
DSS - dujų skirstymo stotis;
MD - magistralinis dujotiekis;
SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
UĮ - uždarymo įtaisas.

Eil.
Nr.

Darbų tipas
Darbų rūšis 
(planiniai/ 

neplaniniai)
Apskritis Objektas, planuojami darbai

MD atjungimo 
laikas, val.

Paruošiamųjų 
darbų pradžia

Darbų pradžia Darbų pabaiga

Pajėgumų ribojimas (nuo 
paruošiamųjų darbų pradžios iki 

darbų pabaigos) 
įleidimo/išleidimo taškuose, 

MWh/parą

1 Diagnostika Neplaninė
Vilniaus-Utenos-

Panevėžio
MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika 240 -

2023-02-01
07:00

2023-02-11
07:00

Pajėgumai ribojami:
Klaipėdos DAS įleidimo taške iki
93 000 MWh/parą;
Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 
MWh/parą;
Kiemėnų DAS išleidimo taške iki
40 000 MWh/parą;
Santakos DAS išleidimo taške iki
28 992 MWh/parą.

2 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD atšakoje į Panevėžio DSS antžeminės perėjos (DN150) 
pakeitimas į požeminę perėją. 

60
2023-03-06

07:00
2023-03-06

07:00
2023-03-08

19:00

Darbų metu Panevežio-1 ir 
Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose 
bendras stočių pajėgumas ribojamas 
iki 
5 198 MWh/parą.

3 Diagnostika Neplaninė
Vilniaus-Utenos-

Panevėžio
MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika 48 -

2023-03-06
07:00

2023-03-08
07:00

Pajėgumai ribojami:
Klaipėdos DAS įleidimo taške iki
93 000 MWh/parą;
Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 
MWh/parą;
Kiemėnų DAS išleidimo taške iki
40 000 MWh/parą;
Santakos DAS išleidimo taške iki
18 000 MWh/parą.

4 Remonto darbai Planiniai Panevėžio
MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (DN500) vamzdyno įgilinimas (10 
atkarpų, ≈3 km).

1020
2023-03-07

07:00
2023-03-09

07:00
2023-04-18

19:00
Neribojami

5 Rekonstrukcija Planiniai Telšių
MD Šiauliai-Klaipėda antžeminių perėjų (DN300) pakeitimas į 
požemines perėjas (2 atkarpos).

108
2023-03-13

07:00
2023-03-14

07:00
2023-03-17

19:00
Neribojami

6 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD Vilnius-Kaunas UĮ Nr. 4 pakeitimas ir prijungimas prie 
SCADA.

276
2023-03-20

07:00
2023-03-27

07:00
2023-03-31

19:00
Neribojami

7 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
Biometano gamintojų prijungimas TubeGreen MD Ivacevičiai-
Vilnius-Ryga ir MD Panevėžys-Ryga.

24 -
2023-03-29

07:00
2023-03-30

07:00

Darbų metu Kiemėnų DAS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 65 000 
MWh/parą.

8 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD 
Panevėžys-Šiauliai UĮ Nr. 2K pakeitimas ir prijungimas prie 
SCADA

60
2023-04-04

07:00
2023-04-05

07:00
2023-04-06

19:00
Neribojami

9
Nauja statyba/
Rekonstrukcija

Planiniai Vilniaus
Vievio DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja 
stotis)

74 -
2023-04-11

07:00
2023-04-14

09:00

Darbų metu Vievio DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 547 
MWh/parą.

10 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD atšakoje į Miežiškių DSS UĮ Nr. 1-I pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA.

252
2023-04-11

07:00
2023-04-11

07:00
2023-04-21

19:00
Neribojami

11 Nauja statyba Planiniai Panevėžio
MD technologinės jungties nuo Panevėžys-Šiauliai II gijos į 
Panevėžio DKS UĮ Nr. 1J apvadinės linijos kamštinių čiaupų 
įrengimas.

24 -
2023-04-26

07:00
2023-04-27

07:00
Neribojami

12 Rekonstrukcija Planiniai
Panevėžio-

Šiaulių

MD Panevėžys-Šiauliai II gija:
- UĮ Nr. 3M pakeitimas ir prijungimas prie SCADA;
- UĮ Nr. 4M apvadinės linijos čiaupo sumontavimas;
- po diagnostikos rastų defektų šalinimas.

348
2023-04-21

07:00
2023-05-02

07:00
2023-05-05

19:00

Pajėgumai ribojami:
Klaipėdas DAS įleidimo taške iki
59 000 MWh/parą;
Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 
MWh/parą, o išleidimo taške iki
61 824 MWh/parą.

13
Nauja statyba/
Rekonstrukcija

Planiniai Vilniaus
Grigiškių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja 
stotis)

24 -
2023-05-03

07:00
2023-05-04

07:00

Darbų metu Grigiškių DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 0 
MWh/parą

14 Rekonstrukcija Planiniai Šiaulių
MD atšakoje į Šiaulių DSS UĮ Nr. 13, 22 pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA

108 -
2023-05-17

07:00
2023-05-21

19:00

Darbų metu Šiaulių DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 1 669 
MWh/parą.

15
Nauja statyba/
Rekonstrukcija

Planiniai Šiaulių
Šiaulių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja 
stotis)

108 -
2023-05-17

07:00
2023-05-21

19:00

Darbų metu Šiaulių DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 1 669 
MWh/parą.

16 Rekonstrukcija Planiniai Marijampolės

MD atšakoje į Marijampolės DSS:
- slėgio ribojimo mazgo įrengimas;
- nuotėkio pašalinimas.
MD atšakoje į Vilkaviškio DSS:
- UĮ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA;
- UĮ Nr. 2 demontavimas.

108
2023-05-22

07:00
2023-05-23

07:00
2023-05-26

19:00

Pajėgumai ribojami:
Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 
137 MWh/parą;
Marijampolės DSS išleidimo taške iki 
1 094 MWh/parą.

17 Rekonstrukcija Planiniai Marijampolės
MD atšakoje į Marijampolės DSS antžeminės perėjos (DN400) 
pakeitimas į požeminę perėją.

108
2023-05-22

07:00
2023-05-23

07:00
2023-05-26

19:00

Pajėgumai ribojami:
Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 
137 MWh/parą;
Marijampolės DSS išleidimo taške iki 
1 094 MWh/parą.

18
Nauja statyba/
Rekonstrukcija

Planiniai Telšių
Telšių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja 
stotis)

33 -
2023-05-29

07:00
2023-05-30

16:00

Darbų metu Telšių DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 547 
MWh/parą.

19 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD atšakoje į Miežiškių DSS UĮ Nr. 1-I apvadinės linijos 
kamštinių čiaupų įrengimas

12 -
2023-06-22

07:00
2023-06-22

19:00
Neribojami

20 Rekonstrukcija Planiniai Alytaus
MD atšakoje į Alytaus DSS UĮ Nr. 5, 6, 4A, 7B pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA.

108 -
2023-06-26

07:00
2023-06-30

19:00
Neribojami

21 Rekonstrukcija Planiniai Alytaus
MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminės perėjos (DN200) 
pakeitimas į požeminę perėją.

108 -
2023-06-26

07:00
2023-06-30

19:00
Neribojami

22 Remonto darbai Planiniai Kauno MD Vilnius-Kaunas vamzdyno atkarpos (DN350) įgilinimas. 180 -
2023-06-27

07:00
2023-07-04

19:00
Neribojami

2023 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai



Eil.
Nr.

Darbų tipas
Darbų rūšis 
(planiniai/ 

neplaniniai)
Apskritis Objektas, planuojami darbai

MD atjungimo 
laikas, val.

Paruošiamųjų 
darbų pradžia

Darbų pradžia Darbų pabaiga

Pajėgumų ribojimas (nuo 
paruošiamųjų darbų pradžios iki 

darbų pabaigos) 
įleidimo/išleidimo taškuose, 

MWh/parą

23 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD Panevėžys-Šiauliai II gija UĮ Nr. 3M apvadinės linijos 
kamštinių čiaupų įrengimas

12 -
2023-06-28

07:00
2023-06-28

19:00
Neribojami

24 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD atšakoje į Batniavos DSS UĮ Nr. 1 pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA.

34 -
2023-07-03

07:00
2023-07-04

17:00

Darbų metu Batniavos DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 137 
MWh/parą.

25 Remonto darbai Neplaniniai Panevėžio Nuotėkių šalinimas MD atšakoje į Pajiešmenių DSS. 24 -
2023-07-11

07:00
2023-07-12

07:00

Pajėgumai ribojami: Pajiešmenių 
DSS išleidimo taške iki 54,72 
MWh/parą; 
Biržų DSS išleidimo taške iki 191,52 
MWh/parą.

26 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD Vilnius-Kaunas UĮ Nr. 4  apvadinės linijos kamštinių 
čiaupų įrengimas

12 -
2023-07-19

07:00
2023-07-19

19:00
Neribojami

27 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD į Kaliningradą atskirų atkarpų (5 km iš 16,9 km) 
rekonstrukcija.

124
2023-07-24

07:00
2023-07-26

07:00
2023-07-29

11:00

Pajėgumai ribojami:
Šakių DAS išleidimo taške iki
21 234 MWh/parą;
Kėdainių DSS išleidimo taške į 
Kėdainių miestą iki 547 MWh/parą, 
išleidimo taške į AB agrofirma 
"Josvainiai" iki 164 MWh/parą;
Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 
137 MWh/parą.

28
Nauja statyba/
Rekonstrukcija

Planiniai Kauno
Kėdainių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja 
stotis)

36 -
2023-07-25

07:00
2023-07-26

19:00

Pajėgumai ribojami:
Kėdainių DSS išleidimo taške į 
Kėdainių miestą iki 547 MWh/parą, 
išleidimo taške į AB agrofirma 
"Josvainiai" iki 164 MWh/parą.

29 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga antžeminės perėjos (DN500) 
pakeitimas į požeminę perėją.

72 -
2023-08-01

07:00
2023-08-04

07:00

Pajėgumai ribojami:
Kiemėnų DAS įleidimo taške iki
65 000 MWh/parą;
Kiemėnų DAS išleidimo taške iki
65 000 MWh/parą.

30 Rekonstrukcija Planiniai Kauno

MD lupinge į Jonavos DSS:
- antžeminių perėjų (DN800) pakeitimas į požemines perėjas;
- dalies vamzdyno įgilinimas;
- po diagnostikos rastų defektų šalinimas.
MD į Kaliningradą (DN700/DN800) po diagnostikos rastų 
defektų šalinimas.

539
2023-08-07

07:00
2023-08-21

07:00
2023-08-29

18:00

Pajėgumai ribojami Šakių DAS 
išleidimo taške iki 53 084 
MWh/parą.

31 Rekonstrukcija Planiniai Kauno

MD atšakoje į Prienų DSS UĮ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas 
prie SCADA;
MD atšakoje į Birštono DSS UĮ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas 
prie SCADA;
MD atšakoje į Girininkų DSS dujų nuotėkių šalinimas.

77
2023-08-08

07:00
2023-08-09

07:00
2023-08-11

12:00

Darbų metu Prienų, Birštono ir 
Girininkų DSS išleidimo taškuose 
pajėgumai ribojami iki 137 
MWh/parą.

32 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD 
Panevėžys-Šiauliai UĮ Nr. 2K apvadinės linijos kamštinių 
čiaupų įrengimas 

36 -
2023-08-17

07:00
2023-08-18

19:00
Neribojami

33 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD Vilnius-Panevėžys-Ryga UĮ Nr. 6K prijungimas prie SCADA 
ir jo apvadinio UĮ Nr. A-2 pakeitimas ir prijungimas prie 
SCADA.

36 -
2023-08-29

07:00
2023-08-30

19:00
Neribojami

34 Rekonstrukcija Planiniai Kauno

MD į Kaliningradą:
- atskirų atkarpų (11,9 km iš 16,9 km) rekonstrukcija;
- antžeminės perėjos (DN700) pakeitimas į požeminę perėją;
- dalies vamzdyno įgilinimas.

420
2023-09-04

07:00
2023-09-06

07:00
2023-09-21

14:00

Visą laikotarpį Šakių DAS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 21 234 
MWh/parą, o Kauno DSS išleidimo 
taške pajėgumai ribojami iki 0 
MWh/parą nuo 2023-09-07 07:00 iki 
2023-09-10 07:00 val.

35 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD atšakoje į Pajiešmenių DSS UĮ Nr. 2 pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA

36 -
2023-09-12

07:00
2023-09-13

19:00

Darbų metu pajėgumai ribojami: 
Pajiešmenių DSS išleidimo taške iki 
137 MWh/parą;
Biržų DSS išleidimo taške iki 547 
MWh/parą.

36 Rekonstrukcija Planiniai Vilniaus

MD atšakoje į A. Panerių-1 DSS UĮ Nr. 1-I pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA;
MD atšakoje į A. Panerių-2 DSS UĮ Nr. 1-II pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA.

132
2023-09-26

07:00
2023-09-28

07:00
2023-10-01

19:00

Pajėgumai ribojami:
A. Panerių-1 išleidimo taške iki 410 
MWh/parą;
A. Panerių-2, B. Vokės, Rudaminos 
DSS išleidimų taškuose iki 0 
MWh/parą. 

37 Rekonstrukcija Planiniai
Panevėžio-

Šiaulių
Panevėžys-Šiauliai II gija (DN500) po diagnostikos rastų 
defektų šalinimas**

- - 2023.09.26* 2023.09.29*
Klaipėdos DAS įleidimo taške 
pajėgumai ribojami iki 26 880 
MWh/parą.

38 Rekonstrukcija Planiniai
Vilniaus-Utenos-

Panevėžio
Ryga-Panevėžys-Vilnius rastų defektų šalinimas po 
diagnostikos

384
2023-10-16

07:00
2023-10-18

07:00
2023-11-01

07:00

Galimas pajėgumų ribojamas:
Kiemėnų DAS įleidimo taške iki
50 000 MWh/parą;
Kiemėnų DAS išleidimo taške iki
50 000 MWh/parą.

39 Rekonstrukcija Planiniai Vilniaus
MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 32, 33B pakeitimas ir 
prijungimas prie SCADA.

84
2023-12-14

07:00
2023-12-14

13:00
2023-12-17

19:00
Neribojami

40 Rekonstrukcija Planiniai Vilniaus

MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UĮ 
Nr. 3P, 4PA pakeitimas;
MD vamzdyno perkėlimas Vilniaus r. sav.;
MD kreivės pakeitimo darbai.

108
2023-12-18

07:00
2023-12-18

14:00
2023-12-22

19:00
Neribojami

* - data bus tikslinama
** - darbų apimtys bus tikslinamos pagal diagnostikos rezultatus


