

2024 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
DAS - dujų apskaitos stotis;
DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;
DKS - dujų kompresorių stotis;
DSS - dujų skirstymo stotis;
MD - magistralinis dujotiekis;
SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Planinė	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai (DN350) vidinė diagnostika.	108	-	2024-03-12 07:00	2024-03-15 19:00	Neribojami
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS UJ Nr. 1, 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA. MD technologinėje jungtyje į Panevėžio DSS atšaką: - UJ Nr. 7 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 6 prijungimas prie SCADA.	516	2024-04-04 07:00	2024-04-06 07:00	2024-04-25 19:00	Darbų metu Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas iki 5 198 MWh/parą.
3	Diagnostika	Planinė	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas.	444	-	2024-05-02 07:00	2024-05-20 19:00	Neribojami
4	Diagnostika	Planinė	Šiaulių-Telšių-Klaipėdos	MD Klaipėda-Kuršėnai (DN800) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	996	-	2024-05-02 07:00	2024-06-12 19:00	Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 24 000 MWh/parą.
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus-Kauno	MD į Lenkiją (DN711) atkarpos rekonstrukcija.	636	2024-05-06 07:00	2024-05-08 07:00	2024-06-01 19:00	Pajėgumai ribojami Santakos DASRS: - įleidimo taške iki 56 448** MWh/parą; - išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
6	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Kėdainių DSS (DN 400) defektų atkasimas ir verifikavimas.	348	-	2024-05-15 07:00	2024-05-29 19:00	Neribojami
7	Diagnostika / Remonto darbai	Planinė	Vilniaus-Panevėžio	MD Ryga-Panevėžys-Vilnius (DN700) defektų atkasimas, verifikavimas, šalinimas (II etapas).	516	-	2024-05-22 07:00	2024-06-12 19:00	Pajėgumai ribojami: - Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
8	Diagnostika	Planinė	Vilniaus	MD Jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas (DN500/700) vidinė diagnostika.	852	2024-05-25 07:00	2024-05-26 07:00	2024-06-29 19:00	Neribojami
9	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD į Kaliningradą atkarpos perklojimas (apie 600 m) tarp UJ Nr. 5 ir 7.	636	2024-06-03 07:00	2024-06-06 07:00	2024-06-29 19:00	Šakių DAS išleidimo taške iki 53 000 MWh/parą.
10	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (DN500) vidinė diagnostika tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS.	1116	-	2024-06-17 07:00	2024-08-02 19:00	Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS: - įleidimo taške iki 69 186 MWh/parą; - išleidimo taške iki 75 936 MWh/parą.
11	Remonto darbai	Planiniai	Panevėžio	MD atšaka į Biržų DSS po vidinės diagnostikos rastų defektų šalinimas.	372	-	2024-07-01* 07:00	2024-07-16* 19:00	Darbų metu pajėgumai ribojami : - Pajėšmenių DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; - Biržų DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą.
12	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Jonavos DSS (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	444	-	2024-07-01 07:00	2024-07-19 19:00	Neribojami
13	Diagnostika	Planinė	Alytaus	MD atšaka į Alytaus DSS (DN400) defektų atkasimas ir verifikavimas.	612	-	2024-07-01 07:00	2024-07-26 19:00	Neribojami
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Vilnius-Kaunas atkarpos perklojimas (apie 660 m) tarp UJ Nr. 4 ir 9C.	612	2024-07-01 07:00	2024-07-04 07:00	2024-07-26 19:00	Neribojami
15	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (I etapas).	108	-	2024-07-22*** 07:00	2024-07-26*** 19:00	Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
16	Diagnostika	Planinė	Vilniaus-Kauno	MD į Kaliningradą defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	564	-	2024-07-30 07:00	2024-08-22 19:00	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
17	Diagnostika	Planinė	Vilniaus	MD Minskas-Vilnius-Viewis (DN1200) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	564	-	2024-07-30 07:00	2024-08-22 19:00	Kotlovkos DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą.
18	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Kauno-1 DSS (DN500) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	108	-	2024-08-05 07:00	2024-08-09 19:00	Kauno-1 DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
19	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Jonavos DSS (DN500) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	444	-	2024-08-05 07:00	2024-08-23 19:00	Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
20	Diagnostika	Planinė	Vilniaus-Kauno	MD atšakos į Elektrėnų DSS (DN500) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	276	-	2024-08-19 07:00	2024-08-30 19:00	Elektrėnų DSS išleidimo taške į AB „Ignitis gamyba“ iki 0 MWh/parą.
21	Diagnostika	Planinė	Vilniaus-Kauno	MD Vilnius-Kaunas (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas.	444	-	2024-08-26 07:00	2024-09-13 19:00	Neribojami
22	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (II etapas).	84	-	2024-09-03 07:00	2024-09-06 19:00	Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
23	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Kaišiadorių DSS (DN200) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	108	-	2024-09-30 07:00	2024-10-04 19:00	Neribojami
24	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Žiežmarių DSS (DN100) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	108	-	2024-10-14 07:00	2024-10-18 19:00	Neribojami

* - darbų data ir apimtys bus tikslinamos pagal diagnostikos rezultatus.
** - paskelbtas ribojimas Santakos DASRS įleidimo taške galios tuo atveju, jeigu pagal bendradarbiavimo sutarties išimtį tuo laikotarpiu bus padidinti įleidimo taško techniniai pajėgumai nuo 21 408 000 kWh/parą iki 73 322 400 kWh/parą.
*** - darbų data gali būti vėlinama.