

2026 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;

DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;

DKS - dujų kompresorių stotis;

DSS - dujų skirstymo stotis;

MD - magistralinis dujotiekis;

SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";

UJ - uždarymo įtaisas.

| Eil. Nr. | Darbų tipas    | Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai) | Apskritis                         | Objektas, planuojami darbai                                                                                                                                            | MD atjungimo laikas, val. | Paruošiamųjų darbų pradžia | Darbų pradžia    | Darbų pabaiga    | Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą                                                                                                    |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Kauno                             | Elektrėnų DSS rekonstrukcija (I etapas).                                                                                                                               | 1416                      | -                          | 2026-02-02 07:00 | 2026-04-02 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | Diagnostika    | Planinė                              | Panevėžio                         | MD atšakos į Biržų DSS vidinė diagnostika                                                                                                                              | 360                       | -                          | 2026-03-16 07:00 | 2026-03-31 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 3        | Remontas       | Neplaninis                           | Panevėžio                         | MD atšaka į Biržų DSS valomojo stūmoklio išplovimo iš dujotiekio darbai                                                                                                | 120                       | -                          | 2026-03-19 07:00 | 2026-03-24 07:00 | Pajėgumai ribojami Biržų DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.                                                                                                                                                 |
| 4        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Kauno                             | Elektrėnų DSS rekonstrukcija (II etapas).                                                                                                                              | 48                        | -                          | 2026-04-02 07:00 | 2026-04-04 07:00 | Pajėgumai ribojami Elektrėnų DSS išleidimo taške į AB "Ignitis gamyba" iki 22 932,3 MWh/parą.                                                                                                                    |
| 5        | Diagnostika    | Planinė                              | Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės | MD Šakiai-Tauragė-Klaipėda vidinė diagnostika                                                                                                                          | 264                       | -                          | 2026-05-19 07:00 | 2026-05-30 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 6        | Remontas       | Planinis                             | Kauno                             | MD atšaka į Kėdainių DSS defektų šalinimo darbai                                                                                                                       | 288                       | 2026-06-01 07:00           | 2026-06-03 07:00 | 2026-06-13 07:00 | Pajėgumai ribojami Kėdainių DSS išleidimo taške: - į Kėdainių miestą iki 410,4 MWh/parą; - į AB agrofirma "Iosvainiai" iki 136,8 MWh/parą. Pajėgumai ribojami Vandilgalo DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą. |
| 7        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                          | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 demontavimas iš atjungtos perdavimo sistemos atkarpos.                                                                           | 168                       | -                          | 2026-06-26 07:00 | 2026-07-03 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 8        | Remontas       | Neplaninis                           | Kauno                             | Dujų nuotėkių šalinimo darbai Zapyškio DSS                                                                                                                             | 26                        | -                          | 2026-07-27 07:00 | 2026-07-28 09:00 | Pajėgumai ribojami Zapyškio DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Zapyškio miestelė gamtinėmis dujomis bus aprūpinamas per Kauno miesto skirstymo sistemą.                                                         |
| 9        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Kauno                             | MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 12C įrengimas tarp UJ Nr. 12 ir 14                                                                                                      | 456                       | 2026-08-13 07:00           | 2026-08-17 07:00 | 2026-09-01 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 10       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Kauno                             | MD technologinės jungties tarp MD į Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 13 keitimas ir prijungimas prie SCADA.                                                    | 120                       | -                          | 2026-08-17 07:00 | 2026-08-22 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 11       | Remontas       | Neplaninis                           | Utenos                            | Dujų nuotėkių šalinimo darbai Visagino DSS                                                                                                                             | 33                        | -                          | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Pajėgumai ribojami Visagino DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.                                                                                                                                              |
| 12       | Remontas       | Neplaninis                           | Vilniaus                          | Dujų nuotėkių šalinimo darbai A. Panerių-2 DSS                                                                                                                         | 36                        | -                          | 2026-08-27 07:00 | 2026-08-28 19:00 | Pajėgumai ribojami A. Panerių-2 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.                                                                                                                                              |
| 13       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Klaipėdos                         | MD Šiauliai-Klaipėda UJ Nr. 11 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, nuotėkio šalinimas ir kiti darbai.                                                                | 240                       | -                          | 2026-09-02 07:00 | 2026-09-12 07:00 | Pajėgumai ribojami Klaipėdos-1 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Klaipėdos miesto skirstymo sistemai gamtinės dujos bus perduodamos per Klaipėdos-2 DSS.                                                       |
| 14       | Remontas       | Planinis                             | Kauno                             | MD į Kaliningradą tarp UJ Nr. 7 ir 11 remontinės movos įrengimas.                                                                                                      | 144                       | -                          | 2026-09-06 07:00 | 2026-09-12 07:00 | Pajėgumai ribojami Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą.                                                                                                                                                |
| 15       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Kauno                             | MD Vilnius-Kaunas tarp UJ Nr. 12C ir 14 atskirų atkarpų rekonstrukcija.                                                                                                | 960                       | 2026-09-14 07:00           | 2026-09-15 07:00 | 2026-10-24 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 16       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus/ Kauno                   | MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 4C įrengimas ir prijungimas prie SCADA. MD technologinės jungties tarp MD į Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 6 įrengimas. | 192                       | 2026-09-18 07:00           | 2026-09-21 07:00 | 2026-09-26 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 17       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                          | MD atšakoje į Ukmergės DSS UJ Nr. 1A, 2A pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.                                                                                         | 120                       | 2026-09-28 07:00           | 2026-09-29 07:00 | 2026-10-03 07:00 | Pajėgumai ribojami Ukmergės DSS išleidimo taške iki 684 MWh/parą.                                                                                                                                                |
| 18       | Diagnostika    | Planinė                              | Šiaulių/ Klaipėdos                | MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda vidinė diagnostika.                                                                                                                     | 456                       | -                          | 2026-10-05 07:00 | 2026-10-24 07:00 | Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 94 523 MWh/parą.                                                                                                                                             |
| 19       | Diagnostika    | Planinė                              | Panevėžio/ Šiaulių                | MD Panevėžys-Šiauliai II gija verifikacija po intensyvių matavimų tarp Panevėžio DKS ir UJ Nr. 4MC.                                                                    | 192                       | -                          | 2026-10-15 07:00 | 2026-10-23 07:00 | Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 40 860 MWh/parą.                                                                                                                                             |
| 20       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Šiaulių                           | MD atšakoje į Radviliškio DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.                                                                                         | 168                       | -                          | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-19 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |
| 21       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Šiaulių                           | MD atšakoje į Radviliškio DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.                                                                                        | 120                       | -                          | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-24 07:00 | Pajėgumai ribojami Radviliškio DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.                                                                                                                                           |
| 22       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                          | Biometano gamintojo prijungimas prie MD Jurbarkas-Šakiai                                                                                                               | 120                       | -                          | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-31 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                                       |

\* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos