

**2025 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai**

Vartojamos santrumpos:  
 DAS - dujų apskaitos stotis;  
 DASRS - dujų apskaitos ir slėgio regulavimo stotis;  
 DKS - dujų kompresorių stotis;  
 DSS - dujų skirstymo stotis;  
 MD - magistralinis dujotiekis;  
 SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";  
 UJ - uždarymo įtaisas.

| Eil. Nr. | Darbų tipas    | Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai) | Apskritis                      | Objektas, planuojami darbai                                                                                                                                     | MD atjungimo laikas, val. | Paruošiamųjų darbų pradžia | Darbų pradžia     | Darbų pabaiga     | Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą                                                                                       |
|----------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Diagnostika    | Planinė                              | Panevėžio                      | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (I etapas).                                                           | 240                       | -                          | 2025-03-19 07:00  | 2025-03-29 07:00  | Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS:<br>- įleidimo taške iki 69 186 MWh/parą;<br>- išleidimo taške iki 75 936 MWh/parą.                                                                                  |
| 2        | -              | Neplaniniai                          | Vilniaus/ Utenos               | MD Pabradė-Visaginas tarp UJ Nr. 2 ir 3 dujotiekio ruoto ribojimas dėl saugumo trečių šalių atliekamiems darbams.                                               | 337                       | -                          | 2025-03-26 13:00  | 2025-04-09 14:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 3        | Diagnostika    | Planinė                              | Marijampolės                   | MD atšakoje į Marijampolės DSS vidinės diagnostikos darbai (I etapas).                                                                                          | 456                       | -                          | 2025-04-07 07:00  | 2025-05-10 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 4        | -              | Neplaniniai                          | Vilniaus/ Utenos               | MD Pabradė-Visaginas tarp UJ Nr. 2 ir 3 dujotiekio ruoto techninis patikrinimas ir bandymai.                                                                    | 857                       | -                          | 2025-04-09 14:00  | 2025-05-15 07:00  | Pajėgumai ribojami:<br>-Visagino DSS išleidimo taške iki 12 430 MWh/parą;<br>-Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 9 628 MWh/parą.                                                                  |
| 5        | Diagnostika    | Planinė                              | Panevėžio                      | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (II etapas).                                                          | 24                        | -                          | 2025-04-29 07:00  | 2025-04-30 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 6        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Panevėžio                      | Biometano gamintojo prijungimas MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (II etapas).                                                                                        | 24                        | -                          | 2025-05-13 07:00  | 2025-05-14 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 7        | -              | Neplaniniai                          | Vilniaus/ Utenos               | MD Pabradė-Visaginas slėgio ribojimas tarp UJ Nr. 2 ir 3.                                                                                                       | 1512                      | -                          | 2025-05-15 07:00  | 2025-07-17* 07:00 | Pajėgumai ribojami:<br>-Visagino DSS išleidimo taške iki 501 720 MWh/parą;<br>-Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 40 680 MWh/parą.                                                                |
| 8        | Remonto darbai | Planiniai                            | Klaipėdos                      | MD atšakoje į Gargždų DSS nuotėkio šalinimo darbai.                                                                                                             | 120                       | -                          | 2025-05-19 07:00  | 2025-05-24 07:00  | Pajėgumai ribojami Gargždų DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Gargždų miesto vartotojams gamtinės dujos tiekiamos per Klaipėdos miesto skirstymo sistemą.                                          |
| 9        | Rekonstrukcija | Planinė                              | Marijampolės                   | Biometano gamintojo prijungimas prie MD į Kaliningradą ir MD Kaunas-Sakiai.                                                                                     | 24                        | -                          | 2025-05-27 07:00  | 2025-05-28 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 10       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                       | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 ir dujotiekio atkarpos (~2,3 km) demontavimas.                                                                            | 168                       | 2025-05-29 07:00           | 2025-06-02 07:00  | 2025-06-05 07:00  | Pajėgumai ribojami Šalčininkų DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą                                                                                                                                |
| 11       | Remonto darbai | Planiniai                            | Telšių                         | MD atšakoje į Plungės DSS nuotėkio šalinimo darbai.                                                                                                             | 48                        | -                          | 2025-06-09 07:00  | 2025-06-11 07:00  | Pajėgumai ribojami Plungės DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.                                                                                                                                  |
| 12       | Remonto darbai | Planiniai                            | Vilniaus zona                  | MD atšakoje į Kėdainių DSS stūmoklio šalinimo darbai.                                                                                                           | 120                       | -                          | 2025-06-16 07:00  | 2025-06-21 07:00  | Pajėgumai ribojami Kėdainių DSS išleidimo taške iki 3 009,6 MWh/parą, t. y. išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 2 866,3 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirma "Josvainiai" iki 143,3 MWh/parą. |
| 13       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                       | MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, 4PA pakeitimas.<br>MD vamzdyno perkėlimas Vilniaus r. sav.<br>MD kreivės pakeitimo darbai. | 216                       | 2025-06-26 07:00           | 2025-06-30 07:00  | 2025-07-05 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 14       | Remonto darbai | Planiniai                            | Vilniaus-Panevėžio             | MD Ryga-Panevėžys-Vilnius (DN700) defektų atkasimas, verificavimas, šalinimas (III etapas).                                                                     | 408                       | 2025-07-09 07:00           | 2025-07-14 07:00  | 2025-07-26 07:00  | Pajėgumai ribojami:<br>- Klaipėdas DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą;<br>- Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą;<br>- Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.               |
| 15       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                       | Biometano gamintojo prijungimas prie MD atšakos į Vievio DSS.                                                                                                   | 24                        | -                          | 2025-07-30* 07:00 | 2025-07-31* 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 16       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                       | MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (I etapas)                                                                                                            | 840                       | -                          | 2025-08-04 07:00  | 2025-09-08 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 17       | Remonto darbai | Planiniai                            | Vilniaus                       | MD Minskas-Vilnius-Vievis dujotiekio atkarpų keitimas.                                                                                                          | 360                       | 2025-08-14 07:00           | 2025-08-20 07:00  | 2025-08-29 07:00  | Pajėgumai ribojami:<br>- Santakos DASRS išleidimo taške iki 0 MWh/parą;<br>- Kotlovka DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą.                                                                            |
| 18       | Diagnostika    | Planiniai                            | Marijampolės                   | MD atšakoje į Marijampolės DSS defektų atkasimas ir verificavimas po vidinės diagnostikos.                                                                      | 288                       | -                          | 2025-09-01 07:00  | 2025-09-13 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 19       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Vilniaus                       | MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (II etapas)                                                                                                           | 120                       | -                          | 2025-09-08* 07:00 | 2025-09-13* 07:00 | Pajėgumai ribojami Grigiškių DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.                                                                                                                                    |
| 20       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Klaipėdos                      | MD Šiauliai-Klaipėda tarp UJ Nr. 10 ir 17 galimų defektų/pažeidimų šalinimas.                                                                                   | 120                       | -                          | 2025-09-15 07:00  | 2025-09-20 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 21       | Remonto darbai | Planiniai                            | Telšių                         | MD Šiauliai-Klaipėda nuotėkio šalinimo darbai tarp UJ Nr. 7 ir 8.                                                                                               | 96                        | 2025-09-16 07:00           | 2025-09-17 07:00  | 2025-09-20 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 22       | Rekonstrukcija | Planinė                              | Marijampolės                   | Biometano gamintojo prijungimas prie MD į Kaliningradą ir MD Kaunas-Sakiai.                                                                                     | 288                       | -                          | 2025-09-22* 07:00 | 2025-10-04* 07:00 | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 23       | Diagnostika    | Planinė                              | Panevėžio                      | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga verifikacija po intensyvių matavimų tarp UJ Nr. 20 ir 19.                                                                           | 120                       | -                          | 2025-09-29 07:00  | 2025-10-04 07:00  | Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS įleidimo taškas iki 0 MWh/parą.                                                                                                                                      |
| 24       | Diagnostika    | Planinė                              | Vilniaus/ Panevėžio            | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga verifikacija po intensyvių matavimų tarp UJ Nr. 19 ir 38.                                                                           | 456                       | -                          | 2025-09-29 07:00  | 2025-10-18 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 25       | Diagnostika    | Planinė                              | Marijampolės                   | MD atšakoje į Marijampolės DSS vidinės diagnostikos darbai (II etapas).                                                                                         | 456                       | -                          | 2025-10-20 07:00  | 2025-11-08 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |
| 26       | Diagnostika    | Planinė                              | Marijampolė/ Tauragė/ Klaipėda | MD Sakiai-Jurbarkas ir MD Tauragė-Klaipėda vidinės diagnostikos darbai.                                                                                         | 288                       | -                          | 2025-11-24 07:00  | 2025-12-06 07:00  | Neribojami                                                                                                                                                                                          |

\* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos