
Vartojamos santrumpos:
DAS - dujų apskaitos stotis;
DKS - dujų kompresorių stotis;
DSS - dujų skirstymo stotis;
MD - magistralinis dujotiekis;
SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
UĮ - uždarymo įtaisas.

Eil.
Nr.

Darbų tipas
Darbų rūšis 
(planiniai/ 

neplaniniai)
Apskritis Objektas, planuojami darbai

MD atjungimo 
laikas, val.

Paruošiamųjų 
darbų pradžia

Darbų pradžia Darbų pabaiga
Pajėgumų ribojimas 

įleidimo/išleidimo taškuose, 
MWh/parą

2 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD į Kaliningradą (DN700) vamzdyno atkarpos (≈880 
m) keitimas.

96 2022-05-23  2022-05-23  2022-05-27
Šakių DAS išleidimo taške 

pajėgumai ribojamiP iki 
21 234 MWh/parą.

3 Rekonstrukcija Planiniai Kauno
MD Vilnius-Kaunas (DN350) po diagnostikos rastų 
defektų šalinimas.

96 - 2022-06-07 2022-06-10 Neribojami

4 Rekonstrukcija Planiniai Vilniaus

MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-
Kaunas:
1) kontrolinio įtaiso priėmimo kameros įrengimas 
Gudelių k., Vilniaus r. sav.;
2) dujotiekio perklojimas (≈55 m) į Vilniaus DSS, 
Vilniaus m. sav.
Temperatūrinio daviklio įrengimas Vilniaus DSS 
teritorijoje.

180 2022-06-16  2022-06-20 2022-06-23
Vilniaus DSS išleidimo taške 

pajėgumai ribojamiP iki 0 
MWh/parą.

6 Rekonstrukcija Planiniai Vilniaus-Kauno
MD į Kaliningradą (DN700) po diagnostikos rastų 
defektų šalinimas bei rasto defektuoto intarpo 
keitimas.

240 2022-07-11 2022-07-18 2022-07-21

Pajėgumai ribojamiP: Šakių DAS 
išleidimo taške iki

21 234 MWh/parą;
Jonavos DSS išleidimo taške į 

Jonavos miestą iki 345 
MWh/parą, išleidimo taške į AB 

"Achema" iki 
21 545 MWh/parą.

7 Rekonstrukcija Planiniai Kauno MD lupingas į Jonavos DSS defektuotos ritės DN800 
keitimas.

240 2022-07-11 2022-07-18 2022-07-21

Pajėgumai ribojamiP: Šakių DAS 
išleidimo taške iki 

21 234 MWh/parą;
Jonavos DSS išleidimo taške į 

Jonavos miestą iki 345 
MWh/parą, išleidimo taške į AB 

"Achema" iki 
21 545 MWh/parą.

8 Rekonstrukcija Planiniai Telšių MD atšakoje į Plungės DSS rastų defektų šalinimas. 34 - 2022-07-26 2022-07-27
Pajėgumai ribojamiD: Plungės 

DSS išleidimo taške iki 
161 MWh/parą

9 Remontas Neplaniniai Klaipėdos
Vamzdyno izoliacinės movos keitimo darbai Palangos 
DSS.

9 - 2022-08-02 2022-08-02 Neribojami

10 Remontas Neplaniniai Utenos Nuotėkio šalinimas MD atšakoje į Utenos DSS. 25 - 2022-08-09 2022-08-10
Pajėgumai ribojamiD: Utenos 

DSS išleidimo taške iki 
161 MWh/parą

11 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų 
padidinimas - Kiemėnų DAS rekonstrukcija (I darbų 
etapas).

96 2022-08-15 2022-08-16 2022-08-19 Neribojami

12 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
MD technologinėje jungtyje į Klaipėdą (prie Panevėžio 
DKS) dujų nuotėkio pašalinimas, esamo atvamzdžio 
išpjovimas.

81 2022-09-18 2022-09-20 2022-09-21 Neribojami

13 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga esamo dujų nuotėkio 
pašalinimas.

57 2022-09-27 2022-09-28 2022-09-29 Neribojami

14 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų 
padidinimas - Kiemėnų DAS rekonstrukcija (II darbų 
etapas).

67 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-14
Kiemėnų DAS įleidimo/išleidimo 

taške pajėgumai ribojami iki 0 
MWh/parą.

15 Rekonstrukcija Planiniai Panevėžio
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų 
padidinimas - darbai .prie Panevėžio DKS

29 - 2022-10-27 2022-10-28
Kiemėnų DAS įleidimo taške 

pajėgumai ribojami iki 0 
MWh/parą.

16 Remontas Neplaniniai Šiaulių Nuotėkių šalinimas MD atšakoje į Alksnupių DSS. 17 - 2022-11-08 2022-11-08
Pajėgumai ribojamiD: Alksnupių 

DSS išleidimo taške iki 137 
MWh/parą

17 Priežiūros darbai Planiniai Šiaulių-Panevėžio
MD Panevėžys-Šiauliai II gijos ir MD Šiauliai-Kuršėnai II 
gijos dujotiekių vidinės diagnostikos darbai.

8 - 2022-12-13 2022-12-13
Apie 8 val. Klaipėdos DAS 
įleidimo taške pajėgumai 

ribojami iki 109 591 MWh/parą.

* - darbų data bus tikslinama

2022 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos naujos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

1 Rekonstrukcija Planiniai Šiaulių
MD atšakoje į N. Akmenės DSS po diagnostikos rastų 
defektų šalinimas.

89 - 2022-05-24 2022-05-27

Pajėgumai ribojamiD: Papilės 
DSS išleidimo taške iki 

137 MWh/parą;
N. Akmenės DSS išleidimo taške 

iki 547 MWh/parą; Mažeikių 
DAS išleidimo taške iki 0 

MWh/parą.

P - pajėgumai ribojami nuo paruošiamųjų darbų pradžios
D - pajėgumai ribojami nuo darbų pradžios

Vilniaus MD Minskas-Vilnius-Vievis (DN700) UĮ Nr. 48 
pakeitimas.

2022-07-21

Pajėgumai ribojamiP: Šakių DAS 
išleidimo taške iki

21 234 MWh/parą;
Jonavos DSS išleidimo taške į 

Jonavos miestą iki 345 
MWh/parą, išleidimo taške į AB 

"Achema" iki 
21 545 MWh/parą.

240 2022-07-11 2022-07-185 Rekonstrukcija Planiniai


